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KẾ HOẠCH
[bookmark: _GoBack]Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn xã Đăk Tô

Căn cứ Giấy mời số 441/GM-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc tổ chức buổi kiểm tra thực địa tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn phía Tây tỉnh.
Uỷ ban nhân dân xã Đăk Tô xây dựng kế hoạch kiểm tra tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn xã Đăk Tô, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm thu thập thông tin, nắm tình hình, tiến độ thực hiện công tác đầu tư, xây dựng cơ bản trên địa bàn xã, đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm của xã được đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương, xem xét tiến độ triển khai thực hiện các dự án phù hợp với chủ trương, mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế xã hội.
Nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện tốt các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Đăk Tô.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA
1. Nội dung
Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án được đầu tư từ nguồn Ngân sách Trung ương[footnoteRef:1] và các dự án đầu tư công trên địa bàn xã Đăk Tô. [1:  Dự án: Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh và Dự án: Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô.] 

Tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân  từ đầu năm 2025 đến thời điểm kiểm tra.
(Có báo cáo gửi kèm theo Kế hoạch) 
2. Hình thức, đối tượng
Kiểm tra trực tiếp đối với các dự án đã giao cho Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích .
Kiểm tra thực tế một số công trình, dự án trên địa bàn xã.
III.THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
1. Về phía UBND tỉnh Quảng Ngãi.
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm;
- Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
2. Về phía UBND xã Đăk Tô. 
	- Đại diện lãnh đạo UBND xã;
	- Đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế;
- Giám đốc, cán bộ kỹ thuật của Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã.
- Đại diện các nhà thầu (do Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã mời).
- Mời Phóng viên Trung tâm cung ứng dịch vụ công đến dự và đưa tin.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA
Thời gian: ngày 05/01/2026 (thứ 2).
Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, kiểm tra thực địa các dự án trên địa bàn xã Đăk Tô.
(Đoàn tập trung tại UBND xã, sau đó kiểm tra các dự án trên địa bàn xã)
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Đối với các đơn vị chịu sự kiểm tra: căn cứ nội dung kế hoạch, Đoàn Kiểm tra đề nghị Giám đốc Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã chỉ đạo chuẩn bị như sau: chuẩn bị báo cáo; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan, làm rõ thêm các vấn đề khi Đoàn Kiểm tra đề nghị. Cơ quan, đơn vị được kiểm tra bố trí thành phần và địa điểm làm việc; đề nghị Ban Quản lý dự án và Dịch vụ công ích xã phối hợp với các cơ quan liên quan dự kiến một số dự án để tiến hành kiểm tra thực tế.
Đề nghị các thành phần Đoàn Kiểm tra sắp xếp công việc, tham dự đầy đủ để hoạt động kiểm tra đạt hiệu quả.
Kế hoạch này thay giấy mời./.

	Nơi nhận:
· UBND tỉnh (B/c); 
· Văn phòng UBND tỉnh;
· CT và các PCT UBND xã;
· Phòng Kinh tế xã;
Ban QLDA và DVCI xã;
· Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã;
· CVP, PCVP HĐND&UBND xã;
· Lưu: VT.
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