

Số: /QĐ-UBND

Đắk Tô, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng) giai đoạn 1

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK TÔ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị Quyết số 216/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Tô về chủ trương đầu tư các dự án: Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng), giai đoạn 1; Đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng); Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Hồ Xuân Hương);

Căn cứ Công văn số 330/UBND-KTTH ngày 20/3/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Tô về việc lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng) giai đoạn 1;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 22/TTr-BQL, ngày 21/3/2025 về việc thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng) giai đoạn 1 và đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 28/BC-TCKH, ngày 26/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng) giai đoạn 1, với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh.

a) Tổng mức đầu tư: Từ 12.000 triệu đồng lên 17.924 triệu đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn phân cấp hỗ trợ đầu tư các dự án cấp bách của địa phương; nguồn thu tiền thu sử dụng đất thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

c) Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị Quyết số 216/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Tô

2. Lý do điều chỉnh:

Nhằm triển khai thực hiện đúng theo quy định Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024 về dự án vượt tổng mức đầu tư; đồng thời đảm bảo nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định.

Điều 2. Chủ đầu tư (*Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng*) chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các bước tiếp theo đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư, xây dựng và các nội dung đã phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- Phòng Nông nghiệp và Môi trường;
- Lưu: VT, TH, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đặng Hoàng Nam