

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐẮK TÔ**

Số: /TTr-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Tô, ngày tháng năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc xin ý kiến Quyết định kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án:
Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương
đến đường Phạm Văn Đồng) giai đoạn 1.**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Đắk Tô khóa I

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15, ngày 25 tháng 6 năm 2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 85/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định 275/2025/NĐ-CP, ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND, ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền và quyết định chủ trương đầu tư và cơ quan chủ quản dự án đầu tư công;

Căn cứ Nghị Quyết số 216/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Tô về chủ trương đầu tư các dự án: Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng), giai đoạn 1; Đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng); Đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến đường Hồ Xuân Hương);

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ- UBND, ngày 08 tháng 4 năm 2025 của UBND huyện Đắk Tô về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng) giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 4 năm 2025 của UBND huyện Đắk Tô về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng) giai đoạn 1;

Căn cứ Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Ủy Ban nhân dân xã Đắk Tô về việc phê duyệt điều chỉnh chủ thể Người quyết định đầu tư, Chủ đầu tư các dự án đầu tư công; dự án đầu tư công các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã Đắk Tô;

Căn cứ Kết luận số 314/KL-ĐU, ngày 25 tháng 02 năm 2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về phương án kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án: Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng) giai đoạn 1;

Để có cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân xã lập Tờ trình, kính trình Hội đồng nhân dân xã khóa I xem xét, cho ý kiến Quyết định kéo dài thời gian bố trí vốn cho dự án: Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng) giai đoạn 1, cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý và thực tiễn ban hành:

Nhằm để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các dự án theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được đảm bảo và hiệu quả đầu tư dự án, đảm bảo an toàn giao thông và đấu nối hệ thống thoát nước đồng bộ đường Lý Thường Kiệt đang chuẩn bị triển khai xây dựng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung.

Tại khoản 2 Điều 57 Luật Đầu tư công quy định “2. a) *Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia thực hiện theo nghị quyết của Quốc hội;* b) *Dự án nhóm A không quá 06 năm c) Dự án nhóm B không quá 04 năm d) Dự án nhóm C không quá 03 năm*”.

Tại khoản 3 Điều 57 Luật Đầu tư công quy định “3. *Trường hợp không đáp ứng thời hạn bố trí vốn quy định tại khoản 2 Điều này, việc gia hạn thời gian bố trí vốn như sau: d) Trường hợp dự án đã gia hạn theo quy định tại điểm b và điểm c của khoản này mà phải tiếp tục gia hạn, cơ quan chủ quản dự án kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với vốn ngân sách trung ương; Ủy ban nhân dân kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định gia hạn thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với vốn ngân sách địa phương*”;

Dự án Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng) giai đoạn 1 là dự án nhóm C, thời gian đã bố trí vốn thực

hiện là 03 năm (*từ năm 2022 đến 2024*) và đã gia hạn đến hết năm 2025. Tuy nhiên, hiện nay hộ ông Trần Văn Ngà đã có đơn đề nghị thống nhất với việc thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định để triển khai thi công hoàn thành nút giao đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, đảm bảo đầu nối hệ thống thoát nước các tuyến đường trong khu vực (*Có đơn kiến nghị kèm theo*). Do đó, việc Ủy ban nhân dân xã báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án là đúng thẩm quyền và quy định.

2. Đề xuất xin kéo dài thời gian thực hiện, bố trí vốn cho dự án.

Dự án Đường Nguyễn Thị Minh Khai (*đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng*) giai đoạn 1, dự án nhóm C, Nguồn vốn phân cấp hỗ trợ đầu tư các dự án cấp bách của địa phương; nguồn thu tiền thu sử dụng đất thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tổng mức đầu tư cho dự án: 17.924.000.000 đồng dự án triển khai thực hiện hoàn thành. Tuy nhiên, tại nút giao đường Lý Thường Kiệt và đường Nguyễn Thị Minh Khai vướng GPMB chưa thi công hoàn thiện vị trí nút giao.

Dự án Đường Nguyễn Thị Minh Khai (*đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Phạm Văn Đồng*) giai đoạn 1, Ủy ban nhân dân xã xin ý kiến và đề xuất cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án là 05 năm (*từ năm 2022 đến 2026*).

Ủy ban nhân dân xã kính trình Hội đồng nhân dân xã Đắk Tô khóa I xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT, TH, PKT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Ngô Thị Sâm

